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漳浦县人民政府办公室文件

浦政办〔2025〕26 号

漳浦县人民政府办公室关于印发《漳浦县
涉渔环保问题整改攻坚行动实施方案》的通知

各沿海乡镇（场），县海洋渔业局，漳浦生态环境局，漳州海警

局漳浦工作站：

经县政府同意，现将《漳浦县涉渔环保问题整改攻坚行动实

施方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

漳浦县人民政府办公室

2025 年 12 月 4 日

（此件主动公开）
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漳浦县涉渔环保问题整改攻坚行动
实施方案

为深入践行习近平生态文明思想，全面落实中央及省级生态

环境保护督察整改要求，切实解决我县海域超规划养殖、筏式吊

养泡沫浮球污染等突出涉渔环保问题，推动海洋渔业绿色高质量

发展，决定开展为期一个月的“涉渔环保问题整改攻坚行动”行

动。现制定如下实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习

近平总书记关于树立大食物观、向江河湖海要食物的重要讲话精

神，坚持生态优先、绿色发展理念，按照“依法依规、尊重历史、

稳妥有序”的原则，聚焦超规划养殖清退、筏式吊养浮球“去泡

沫化”两大核心任务，集中时间、集中力量开展攻坚行动，全面

提升海洋生态环境质量，为“机制活、产业优、百姓富、生态美”

新漳浦建设提供坚实支撑。

（二）工作目标

通过一个月的集中攻坚，全面完成我县海域超规划养殖清退

和筏式吊养浮球“去泡沫化”任务，建立健全涉渔环保长效监管
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机制，实现海域养殖布局合理、设施规范、生态良好的目标。具

体目标如下：

1.2025 年 12 月 15 日前，全面完成筏式吊养区域泡沫浮球

的更换升级，实现浮球“去泡沫化”全覆盖，存量泡沫球全部清

理上岸集中处置。

2.2025 年 12 月 25 日前，全面完成县域内所有海上超规划

养殖区域的清退工作，做到应退尽退、清退彻底。

二、主要任务及责任分工

（一）开展超规划养殖清退专项行动

1.全面排查核实。各沿海乡镇对辖区海域养殖情况进行拉网

式排查。重点核查超出规划范围的养殖区域，建立“一养殖单元

一档案”，明确清退范围、养殖品种、养殖规模及养殖主体信息，

确保排查无死角、数据无偏差。（完成时限：2025 年 12 月 5 日

前）

2.制定清退方案。各沿海乡镇根据排查结果，结合辖区实际

制定个性化清退方案，明确清退时限、责任人员及保障措施。对

非法占用海域的养殖行为，要坚决依法查处。其中：

（1）六鳌镇：厦门港规划古雷港区六鳌航道区禁养区、厦

门港规划古雷港区 8 号锚地禁养区、六鳌崂岈三级渔港禁养区存

在的筏式养殖需在2025年12月15日前清退，网箱养殖需在2025

年 12 月 25 日前清退；

（2）深土镇：深土岈仔山一级渔港禁养区应加紧制定海域

征收方案，并在 2025 年 12 月 25 日前完成清退；
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（3）赤湖镇：前湖二级渔港禁养区需在 2025 年 12 月 25 日

前完成清退；

（4）佛昙镇：我县已申请取消该岱嵩一级渔港项目建设，

需继续争取上级审批支持，并根据实际重新修编划定养殖区。

对于六鳌、深土、赤湖养殖户在将军澳作业区禁养区新增的

季节性紫菜复养，结合县政府《关于印发厦门港古雷港区将军澳

作业区项目收海补偿实施方案的通知》（浦政文〔2023〕118 号）

推进处置。清退方案需报县攻坚月行工作专班办公室备案。（完

成时限：2025 年 12 月 5 日前）

3.集中组织清退。按照“先易后难、分类推进”的原则，组

织开展集中清退行动。对主动配合清退的养殖主体，做好政策解

读和服务保障；对拒不配合的，依法下达整改通知书，逾期未整

改的采取联合执法措施强制清退。清退过程中要规范作业流程，

避免产生二次污染，清退物资要分类处置、资源化利用。（完成

时限：2025 年 12 月 25 日前）

责任单位：县海洋渔业局、自然资源局、司法局，漳浦生态

环境局、漳州海警局漳浦工作站，各沿海乡镇人民政府及属地派

出所。

（二）开展筏式吊养浮球“去泡沫化”专项行动

1.精准摸清底数。由各沿海乡镇对辖区内筏式吊养区域的泡

沫浮球数量、分布位置、养殖主体等情况进行详细核查登记，建

立浮球更换台账，明确更换责任人和完成时限，确保底数清、责

任明。（完成时限：2025 年 12 月 5 日前）
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2.推广环保替代设施。积极引导养殖主体选用环保型塑胶浮

球等替代产品，参照我县浮球升级改造补助标准，对使用球形塑

胶浮球的给予补助，降低养殖主体改造成本。同时，搭建环保浮

球供应对接平台，保障替代设施供应充足、质量可靠。（完成时

限：2025 年 12 月 5 日前）

3.全面更换清理。组织养殖主体限期完成泡沫浮球更换，同

步做好废旧泡沫浮球的回收处置工作，实行“更换一批、回收一

批、处置一批”，严防泡沫浮球流失污染海洋环境。对偏远海域、

大型养殖区的浮球更换工作，要统筹调配机械装备，提高更换效

率。（完成时限：2025 年 12 月 15 日前）

责任单位：县海洋渔业局、财政局、漳浦生态环境局，各沿

海乡镇人民政府。

（三）建立长效监管机制

1.强化日常巡查。依托“海上环卫”队伍和海洋渔业执法力

量，建立“空中巡查+海上巡航+岸线排查”的立体化监管体系，

加大对重点海域、重点时段的巡查力度，及时发现和制止新增超

规划养殖、使用泡沫浮球等违法行为。

2.加强宣传引导。通过渔民培训、宣传手册、新媒体等多种

渠道，广泛宣传涉渔环保法律法规和政策要求，提高渔民生态环

保意识，引导其自觉参与海洋生态保护。

责任单位：县海洋渔业局、自然资源局、融媒体中心，漳浦

生态环境局，各沿海乡镇人民政府。

三、实施步骤
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（一）集中攻坚阶段（2025 年 12 月 5 日—12 月 25 日）

各单位按照任务分工，全面推进超规划养殖清退和浮球“去

泡沫化”工作，实行每日调度、每周通报制度，及时解决攻坚过

程中出现的问题。县攻坚行动工作专班定期开展督导检查，确保

各项任务按时间节点推进。其中，2025 年 12 月 15 日前完成浮

球“去泡沫化”任务，2025 年 12 月 25 日前完成超规划养殖清

退任务。

（二）总结验收阶段（2025 年 12 月 26 日—12 月 31 日）

各责任单位对攻坚行动任务完成情况进行自查自纠，形成工

作总结报县攻坚行动工作专班办公室。工作专班组织开展全面验

收，对完成任务较好的单位予以通报表扬；对未按时完成任务的，

严肃追责问责。同时，总结攻坚行动经验，完善长效监管机制。

四、保障措施

（一）加强组织领导

成立由县政府分管领导任组长，县直有关单位及各沿海乡镇

主要负责同志为成员的“漳浦县涉渔环保问题整改攻坚行动工

作专班”，统筹推进攻坚行动各项工作。工作专班办公室设在县

海洋与渔业局，负责日常调度、协调和督促检查工作。

（二）落实资金保障

县财政局安排专项攻坚资金，用于超规划养殖清退补偿、环

保浮球改造补助、执法巡查、物资处置等工作。严格资金管理，

确保专款专用。

（三）强化执法保障
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由县海洋与渔业执法队伍牵头，联合自然资源、生态环境、

公安等部门组建联合执法队伍，加大对涉渔环保违法行为的查处

力度，对恶意阻挠整改、暴力抗法的，依法从严从重处理，形成

有力震慑。

（四）严格督导问责

建立领导包案、挂牌督办制度，工作专班成员分片挂钩督导

各沿海乡镇攻坚工作。实行“每日调度、每周通报、每月考核”

机制，对工作推进有力、任务完成及时的，予以通报表扬；对重

视不够、措施不力、进度滞后的，及时约谈提醒；对失职渎职、

弄虚作假的，严肃追究相关单位和人员责任。

附件：漳浦县涉渔环保问题整改攻坚行动工作专班成员名单
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附件

漳浦县涉渔环保问题整改
攻坚行动工作专班成员名单

组 长：黄松周 县委常委、副县长

副组长：黄进源 县海洋渔业局局长

成 员：杨旺有 漳浦生态环境局局长

林海坤 县自然资源局局长

黄文元 县财政局局长

陈智海 县司法局局长

杨立宏 县融媒体中心主任

陈小明 漳州海警局漳浦工作站站长

林乙平 前亭镇镇长

林志阳 赤湖镇镇长

蔡海利 深土镇镇长

刘镇洁 六鳌镇镇长

卢海堤 旧镇镇镇长

蔡睿遒 佛昙镇负责人

县直有关单位：县海洋渔业局、自然资源局、财政局、司法局、融媒体中心。

抄送：县委办公室。

县人大常委会办公室，县政协办公室。

漳浦县人民政府办公室 2025 年 12 月 4日印发


